



EVH GmbH

Auftraggeber
EVH GmbH

Bauzeit
06/2020 - 09/2020

Auftragswert netto
335.000 €

Auftragnehmer
FRIEDRICH VORWERK SE & Co. KG

Eigenleistungen
Tief- & Rohrleitungsbau, Umverlegung Begleitmedien, Fußwegebau, Straßenbau, Vermessung

Nachunternehmerleistungen
Fräsarbeiten, Isolierung, Verkehrssicherung

Besonderheiten
Konzentrierter Schulweg von 5.Schulen, Koordination aller Gewerke, Umverlegung Strom/Wasser/Gas

Kontakt
www.friedrich-vorwerk.de

Umverlegung Fernwärmetrasse 01.01. Murmanker Straße

Die Energieversorger Halle Netz GmbH veranlasste im Rahmen ihrer fortlaufenden Netzoptimierung- & Ertüchtigung die Umverlegung einer ihrer Sekundär- Fernwärmeleitungen DN200 im Bereich Murmanker Straße.

Der betreffende Leitungsabschnitt verlief seinerzeit über ein privates Grundstück und sollte in den öffentlichen Raum der Murmanker Straße überführt werden. Zusätzlich waren mit dem Vorhaben für zwei Wohnblöcke die Hausanschlüsse im neuen Leitungsabschnitt vorzubereiten und der Rückbau revisionspflichtiger Anlagenteile erforderlich geworden.

Die Trasse verläuft im städtischen Quartier mit starkem Verkehrsaufkommen insbesondere aufgrund der unmittelbaren Nähe zu mehreren schulischen Einrichtungen. Ein besonderes Augenmerk wurde somit auf die Absicherung der Baustelle und die Lenkung der Verkehrs- & Passantenströme gelegt.

Die Außerbetriebnahme, der Bau der Trasse und die Einbindungen der Maßnahme verliefen aufgrund der engen Abstimmung mit der Bauherrin und den beteiligten öffentlichen Stellen exakt nach Terminplan.

Zufahrten und Straße konnten Tag genau an die Stadt übergeben und für den Verkehr freigegeben werden.